



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 - fone fax (51) 3675.1122 - CEP 96.770-000

SETOR DE ENGENHARIA

DARCY CARLOS C.MOSCARDINI Engenheiro Civil - CREA - 19.033	OBRA : REFORMA em UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE						CRONOGRAMA							
	LOCAL : RUA Dr. Jorge A. Hennig esq. Rua Ernesto I. S.						FÍSICO FINANCEIRO							
	DATA : 14/abr/10						TOTAL							
	MESES													
SERVIÇOS	1	%	2.....	%	3.....	%	4.....	%	5.....	%	6.....	%	TOTAL	%
1 - Serviços iniciais		200,00											200,00	0,29
2 - Serviços Gerais														0
3 - Infra - estrutura		800		1.000,00									1.800,00	2,69
4 - Estrutura		10.000,00		15.000,00		12.720,00		5.000,00					42.720,00	64,04
Recomposição terreno				1.000,00		1.000,00		1.110,00					3.110,00	4,65
6 -Grade de Proteção								9.180,00					9.180,00	13,75
7 - Cobertura				3.000,00		4.665,00							7.665,00	11,48
8 - Esquadrias - Revisão		2.075,00											2.075,00	3,10
SOMA		13.075,00		20.000,00		18.385,00		15.290,00					66.750,00	100
BDI - 15%		1.961,25		3.000,00		2.757,75		2.293,50					10.012,50	
TOTAL		15.036,25		23.000,00		21.142,75		17.583,50					76.762,50	
PERCENTUAIS (%)		19,59		29,96		27,55		22,9						100,00

|

|

